
Rekonstrukce MŠ a ŠJ 

Dne 25.4.2013 byla zahájena rekonstrukce budov mateřské školy a školní jídelny  
v areálu ZŠ a MŠ Rudoltice. Jedná se zejména o výměnu střešní krytiny budov, výměnu výplní 
otvorů, zateplení obvodových konstrukcí budov, výměnu stávajících plynových kotlů za plynové 
tepelné čerpadlo, provedení úprav rozvodů ústředního vytápění a elektroinstalace. 

Obec na tuto rekonstrukci získala dotaci z Operačního programu životního prostředí. 

Rekonstrukci provádí Bromach spol. s r.o. se sídlem Vinohradská 2029/124, Praha 3, která podala 
ve výběrovém řízení nejvhodnější nabídku. 

Harmonogram jednotlivých stavebních prací, který byl projednán a odsouhlasen zástupci obce, ZŠ  
a MŠ a dodavatelem stavby, naleznete v příloze. Stavební práce, které budou bezprostředně 
zasahovat do vnitřních prostor budov, budou prováděny v období, kdy bude provoz mateřské školy  
a školní jídelny zcela uzavřen, tedy od 1.7.2013 do 9.8.2013. Uzavření mateřské školy na toto období 
bylo schváleno školskou radou dne 22.4.2013.  

Kontrolní dny na stavbě probíhají pravidelně každý týden za účasti zástupců zhotovitele (zejména 
stavbyvedoucího), zástupců obce, zástupců ZŠ a MŠ, autorských dozorů, příp. dalších osob. 

 
Informace z kontrolních dnů na stavbě: 

6.5.2013 - Zhotovitel postavil kolem obou budov část lešení, byly provedeny sondy do střechy obou 
budov a dle počasí začne rekonstrukce střechy na budově ŠJ. Dále byl dohodnut postup při 
rekonstrukci klimatizačních výstupů na střeše ŠJ a byl odsouhlasen postup při rekonstrukci nosného 
roštu střech obou budov a rekonstrukci říms obou budov. 

14.5. a 21.5.2013 - Zhotovitel provedl sejmutí staré krytiny z budovy ŠJ, odstranění staré izolace, 
montáž nového roštu pro novou krytinu a provedl kompletní izolace včetně krycí fólie. Dále byla 
zahájena izolace obvodového zdiva budovy ŠJ a subdodavatel oken a dveří provedl zaměření pro 
budoucí dodávku. 

19.6.2013 - Byla dokončena izolace obvodového zdiva ŠJ a probíhá izolace obvodového zdiva MŠ. 
Na objektu ŠJ byly instalovány nové římsy. Od 3.7.2013 bude zahájena výměna oken a rekonstrukce 
sociálního zařízení v I. NP MŠ. V příštím týdnu rovněž započne montáž střešní krytiny na budově ŠJ. 

3.7.2013 - Probíhá výměna oken a dveří v MŠ a ŠJ, sejmutí staré krytiny a následná výměna izolace 
na budově MŠ. Dále začala rekonstrukce topného systému. 

10. a 17.7.2013 - Probíhá zapravování vnitřních omítek po výměně oken, pokračuje rekonstrukce 
topného systému, sociálního zařízení  v I. NP a dále probíhá příprava na malování vnitřních prostor. 
Dohodnuta byla finální podoba venkovní fasády budov MŠ a ŠJ. 

31.7.2013 - Dokončena výměna oken, z 95 % dokončeny práce v interiéru, zbývá dokončit výmalbu 
třídy v I. poschodí budovy MŠ, obkladů v umývárce v I. poschodí a dokončit elektroinstalaci a 
zprovoznění kotelny. Zahájena montáž střešní krytiny na budově MŠ. 

12.8.2013 - Již byly dokončeny práce v interiéru. V přízemí MŠ byl zahájen provoz, v I. NP se 
provádějí úklidové práce. Pokračují práce na fasádě budov MŠ a ŠJ. 

21. a 28.8.2013 - Probíhají práce na fasádě budov MŠ a ŠJ a buduje se oplocení tepelného 
čerpadla.  

https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/rekonstrukce-zdroje-tepla-vyuziti-oze-realizace-uspor-energie-v-arealu-budov-ms-rudoltice


30.8.2013 - Obec převzala dokončené dílo od zhotovitele rekonstrukce budov MŠ a ŠJ - BROMACH 
spol. s r.o. 

7.9.2013 - Dokončují se práce na malířské úpravě fasády budov MŠ a ŠJ (sjednané vícepráce nad 
rámec projektu). 

10.9.2013 - Obec převzala dokončenou malířskou úpravu fasády budov MŠ a ŠJ. 

 

Fotografie z kontrolních dnů pořizuje Lenka Bártlová: 

https://rudoltice95.rajce.idnes.cz/2013_-_MS_-_kontrolni_den_6.5.2013 
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