
Výstavba cyklostezky Lanškroun – Rudoltice 

Dne 26. dubna 2012 byla zahájena výstavba cyklostezky Lanškroun - Rudoltice. 

Výstavba probíhá ve směru od Lanškrouna. Cyklostezka v délce 2,6 km, která bude sloužit pro 
cyklisty i pro pěší, povede od železničního přejezdu v Lanškrouně podél silnice I/43 až do Rudoltic. V 
místech před Autoservisem Tejkl se od silnice I. třídy odkloní mezi domy a bude ukončena u silnice 
III. třídy naproti autobusové zastávce Rudoltice - křižovatka. 

Investor akce: Dobrovolný svazek obcí LANŠKROUNSKO. Dotaci od SFDI ve výši 5 987 000 Kč 
dofinancovávají v poměru 2/3 obec Rudoltice a 1/3 město Lanškroun. Náklady na výstavbu by 
neměly přesáhnout částku 12,5 milionu Kč. 

Výstavbu provádí: SKANSKA a.s. 

Předpokládaný termín dokončení stavby: 30.11.2012 

 

Informace z kontrolních dnů na stavbě: 

17. 5. 2012 - Od zahájení stavby se provádí vytyčení cykostezky a následná skrývka podorniční  
a orné půdy. Orná půda je uskladněna na mezideponii pod sídlištěm Zámeček a později bude 
částečně použita na terénní úpravy cyklostezky. Podorniční půda, která bude sloužit k terénním 
úpravám blízkého okolí, je uskladněna na pozemcích obce ve svahovitém terénu v sousedství 
cyklostezky. Výstavba probíhá dle plánu, bez komplikací. 

7. 6. 2012 - Ke konci května byly dokončeny výše uvedené hrubé zemní práce. V současné době 
probíhá výstavba odvodňovacího systému cyklostezky a prvního úseku budoucího osvětlení.   

21. 6. 2012 - I nadále probíhá výstavba odvodňovacího systému cyklostezky a pokračuje se  
v budování veřejného osvětlení. Výstavba probíhá dle plánu, bez komplikací. 

19. 7. 2012 - Tento kontrolní den se týkal části cyklostezky ve směru od zámecké aleje do obce 
Rudoltice. Hlavním tématem bylo odvodnění cyklostezky vodohospodářskými stavbami jako jsou 
odvodňovací příkopy a propustky. Dále bylo řešeno svahování terénu pod stavebními parcelami  
v lokalitě Zámeček. 

16. 8. 2012 - V současné době se provádí úprava parapláně, řad trativody, geotextilie a výstavba 
odvodňovacího příkopu v 3. úseku stavby, palisád a obrubníků v 1. úseku stavby. Hlavním bodem 
jednání na tomto kontrolním dni byl však sesuv půdy ve svahu v 3. úseku. Stav sesuvného území se 
po provedení sanačních prací (odtěžení lavic, drenáž v patě a příčná odvodňovací žebra) jeví jako 
stabilizovaný. Bylo dohodnuto provedení geotechnického posudku pro objasnění příčin vzniku sesuvu 
a vyšetření stability svahu ve stávajícím stavu včetně geotechnického výpočtu. V tomto úseku 
nebudou prozatím prováděny živičné a dokončovací práce.  

19. 9. 2012 - Tento kontrolní den byl s ohledem na nepříznivé počasí zaměřen především na 
problematičtější místa stavby jako je přechod cyklostezky přes zámeckou alej nebo sesuvné území 
pod parcelami pro rodinné domky na katastru naší obce. V současné době probíhá dláždění 
cyklostezky v 1. úseku stavby na katastru města Lanškroun, pokračuje se v budování odvodňovacího 
systému a provádí se terénní úpravy okolí cyklostezky. Zhotovení asfaltového povrchu cyklostezky je 
plánováno na první polovinu měsíce října.  

9. 10. 2012 - Od pondělí 8.10. provádí zhotovitel stavby společnost SKANSKA asfaltizaci povrchu 
cyklostezky. Zhotovení asfaltového povrchu v celé trase stavby by mělo být dokončeno ve středu 
10.10.2012. Ne všechny úseky však budou mít asfaltový povrch, na počátku a konci cyklostezky bude 
v souladu s projektem položena zámková dlažba. 



10. 10. 2012 - V 1. úseku stavby (na katastru města Lanškroun) se pokračuje v pokládce zámkové 
dlažby a dokončuje se zhotovení asfaltového povrchu cyklostezky na katastru obce Rudoltice. 

15. 11. 2012 - Jedná se o poslední kontrolní den na stavbě cyklostezky. Zhotovitel stavby provádí 
dokončovací práce, jako je dokončení účelové komunikace v posledním úseku stavby - na katastru 
obce Rudoltice, probíhají dokončovací práce na vodohospodářských stavbách, dochází ke 
geodetickému zaměřování cyklostezky a dojde k osazení dopravního značení. Dne 5. 12. 2012 předá 
zhotovitel stavbu investorovi. 

5. 12. 2012 - Investor cyklostezky (Dobrovolný svazek obcí Lanškrounsko) převzal dílo od 
zhotovitele (SKANSKA a.s.). 

Dnem 8.12.2012 bude na cyklostezce zahájen zkušební provoz. 

 

Fotografie: 

Fotografie z výstavby pořizuje Lenka Bártlová. 
Fotografie z 9.10.2012 pořídila Krasava Šerkopová. 
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